
Cidade, XX de XX de 20XX 

Case The One 
Estrutura Metálica Mista. 

São Paulo, 29 de maio de 2014 



EMPREENDIMENTO 
Localização 

Shop. JK  

IGUATEMI 

Shop. Vila 

Olímpia 



EMPREENDIMENTO 
Fachada 



EMPREENDIMENTO 
Legislação 

Zoneamento 
ZM-3a/04 

Itaim Bibi 

Taxa de Ocupação Máxima 0,50 

Taxa de Permeabilidade Mínima 0,15 

Gabarito de Altura (máximo) Sem limite 

Coeficiente de Aproveitamento 

Mínimo 0,20 

Básico 1,00 

Com Outorga Onerosa 2,50 

Recuos 

Frente Mínimo 5,00 

Laterais e Fundos 
5,00m (até 15m) 

(H-6)/10 

Lateral Vila 
5,0m até 15m de altura 

20,0m a partir de 15m 

“Art. 182 (Lei 13.885/04) - Nas quadras que contenham vilas ou ruas sem saída com largura inferior a 10m (dez metros), na faixa 

envoltória de 20m (vinte metros) às vilas ou ruas sem saída, deverá ser observado o gabarito de altura máxima de 15m (quinze 

metros), quando o gabarito, definido para a zona de uso, não for mais restritivo.” 
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EMPREENDIMENTO 
Estudos Arquitetônicos 

Projeto Aprovado  

 Lobby Pé direito Triplo 

 Estac. – Térreo + 5 Sobresolos 

 7  Pav. Tipo  

 2  Pav. Jirau  

 Cobertura Duplex 

 

1° Estudo  

 2 Subsolos 

 Anfiteatro 

 Lobby com Pé direito 

Triplo 

 7  Pav. Tipo  

 2  Pav. Jirau  

 Cobertura Duplex 

 

Pav. Térreo Pav. Térreo 



EMPREENDIMENTO 
Ficha Técnica 

• Área total de construção: 23.703,69m² 

• Área do terreno: 4.440 m² 

• Garagem: Térreo + 5 Sobressolos 

• 10 Pavimentos  

1º ao 7º  Tipos 

8º e 9º com pé-direito duplo e jirau 

10º Duplex 

• 4 Unidades por pavimento  

• Área privativa da laje tipo: 1.100 m² 

• 422 Vagas de garagem 

• Área privativa do 10º pav.: 2.080 m² 

• Área privativa total: 12.224,69 m² 

• Pé-direito livre de 2,80m (3,88m piso a piso) 



PRODUTO 
Implantação 

N 

Área de espera para manobrista 

Hall (pé direito triplo) 

Hall (pé direito duplo) 

Elevadores Centrais 

Expedição de documentos Lixo Orgânico/Reciclável 

Elevadores de Baldeação 

Bicicletário Infra para Café Vagas Motoboys 



PRODUTO 
Tipos – 1° ao 7° Pavimento 

2.80 m 3.88 m 



PRODUTO 
8º e 9º Pavimentos (com jirau) 

6.53 m 7.61 m 

2,80 m 



PRODUTO 
10º Pavimento (duplex) 

2.80 m 3.88 m 

TERRAÇO 

DESCOBERTO 

TERRAÇ

O 

COBERT

O 



PRODUTO 
Diferenciais 

9
.1

8
 

59.89 

WC s centrais com possibilidade de remoção, facilitando a modulação e tornando a laje mais flexível. 1 

1 1 

Shafts laterais, possibilitando a instalação de WC nas extremidades da laje. 2 

2 

2 

2 

2 

Vão livre na laje, criando um ambiente de livre modulação (sem pilares centrais). 3 

3 

3 

Área para a separação do lixo reciclável. 6 

6 6 

Hall com piso elevado. 5 

5 

Área comum reduzida: otimizando AP/AC. 4 

Previsão de junção vertical entre os pavimentos 7 

7 

7 7 

7 



PRODUTO 
Corte Esquemático 

Pavimento duplex (10º) 

Pavimentos com Jirau (8º e 9º) 

Pavimentos Tipos (1º ao 7º) 

Hall de Entrada 

Garagens em sobresolo 

 

 

 

Administração e Área Técnica 



FUNDAÇÃO 
Soluções de Fundação  

Tipo de Fundação Estacão / Barrete 
Hélice Contínua  

Estrutura Metálica 

Fundação Profunda 
R$ 1.439.080,03 

(85 estacões e 12 barretes) 

R$ 709.346,48 

(122 estacas) 

Prazo de execução 

25 dias úteis 

(2 equipamentos; 2,5 

estacas/dias/equipamento) 

27 dias úteis 

(1 equipamento; 6 

estacas/dia/equipamento) 

Fundação Rasa R$ 260.668,47 R$ 365.404,46 

Custo de DI 

(considerado custo de R$ 

55.770,00/mês) 

1 Equip.: R$ 167.310,00 

2 Equip.: R$ 111.540,00 
R$ 111.540,00 

Riscos Envolvidos 
Controle de concreto e polímero 

Executar com dois Equipamentos; 

Empresas e equipamentos que 
assumem a execução  em camadas 

duras 

Vantagens Preponderantes 
Menor número de estacas e volume 

de concreto dos blocos 

O conjunto de menor custo e 

rapidez na execução com menor 

carga 

Custo Total Previsto              1 equip. : R$ 1.867.058,50                        R$ 1.186.290,94 

                2 equip. : R$ 1.811.288,50     



FUNDAÇÃO 
Soluções de Fundação  

Fundação Tipo Hélice Continua; 



FUNDAÇÃO 
Soluções de Fundação  

Fundação do Núcleo ( 28 estacas de 100 cm, profundidades de 17 metros); 



FUNDAÇÃO 
Execução da Fundação  



FUNDAÇÃO 
Blocos de Fundação  



FUNDAÇÃO 
Blocos de Fundação  

Bloco do Núcleo ( 19,60 x 10,60 x 3,00 metros, volume 623,28 m³); 



FUNDAÇÃO 
Blocos do Núcleo 



FUNDAÇÃO 
Blocos do Núcleo 



FUNDAÇÃO 
Blocos do Núcleo 

   Volume: 625 m³ 

 

   Iniciou: 6:30 h 

 

   Termino: 17:45 h 

 

   Total: 79 Betoneiras 

 

   Bomba: 2 e 1 de reserva 

 

   Lançados: 58 m³/h 



SUPERESTRUTURA 
Premissas 

 Premissas de Projeto: 

 Vão livre da laje, sem pilar interno; 

  Pé direito livre entre piso elevado e forro de 2,80 m; 

  Flexibilidade para futuras instalações, como ar condicionado e elétrica; 

  Sobre carga de 500 kg/m2; 

  Flexibilidade da junção dos conjuntos na horizontal e vertical; 



SUPERESTRUTURA 
Porque Estrutura Metálica ?  

 Mitigação dos problemas com a falta  de mão de obra; 

  Redução do efetivo da obra: redução das despesas indiretas; 

  Maior assertividade do custo orçado ; 

  Localização da obra em ZMRC: limitação do horário de recebimento de materiais; 

  Redução do prazo da obra;  

 Possibilidade de reduzir o prazo total de entrega da obra proporcionando a antecipação do 

recebível; 

  Obra sustentável, com menor geração de resíduos e favorecendo a certificação Leed. 

 



SUPERESTRUTURA 
Oportunidades 

 Desenvolvimento de um Sistema Construtivo pouco usado  no mercado imobiliário porém 

muito utilizado pela Odebrecht em diversos segmentos da construção civil ; 

 

  Imagem de Inovação das empresas envolvidas no projeto ; 

 

  Desenvolver novas Parcerias com a indústria da construção civil ; 

 

  Consolidar o domínio da técnica construtiva utilizando a  Estrutura Metálica em larga escala; 

 

  Aprendizado e capacitação da equipe em novo processo construtivo por meio da Educação 

pelo Trabalho, assegurando a sobrevivência, o crescimento e a perpetuidade. 



SUPERESTRUTURA 
Processo Construtivo 

   Execução do núcleo de concreto, com 6 pavimento a frente; 

   Execução da estrutura metálica, sempre 3 em 3 pavimentos; 

   Colocação das lajes Steel Deck, primeiro o ultimo e depois os dois abaixo ( de baixo para cima); 

   Armação e concretagem dos pilares de baixo para cima; 

   Concretagem da laje; 

   Os serviços acima se repete em 3 e 3 pavimentos; 

   Proteção Passiva 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

4ª Semana 

 
 Núcleo: 1º pavimento 

 

 Estrutura: 0% 

 

 Concreto Pilar: 0% 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

7ª Semana 

 
 Núcleo: 4º pavimento 

 

 Estrutura: 1ª sobreloja 

 

 Concreto Pilar: 0% 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

10ª Semana 

 
 Núcleo: 7º pavimento 

 

 Estrutura: 1º pavimento 

 

 Concreto Pilar: 1ª sobreloja 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

13ª Semana 

 
 Núcleo: 9º pavimento 

 

 Estrutura: 4º pavimento 

 

 Concreto Pilar: 1º pavimento 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

15ª Semana 

 
 Núcleo: 11º pavimento 

 

 Estrutura: 7º pavimento 

 

 Concreto Pilar: 4º pavimento 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

17ª Semana 

 
 Núcleo: Concluído 

 

 Estrutura: 9º pavimento 

 

 Concreto Pilar: 7º pavimento 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

19ª Semana 

 
 Núcleo: Concluído 

 

 Estrutura: 11º pavimento 

 

 Concreto Pilar: 9º pavimento 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

21ª Semana 

 
 Núcleo: Concluído 

 

 Estrutura: Concluída 

 

 Concreto Pilar: 11º pavimento 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque Previsto 

23ª Semana 

 
 Núcleo: Concluído 

 

 Estrutura: Concluída 

 

 Concreto Pilar: Concluído 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 

Junho 2011 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 

Julho 2011 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 

Agosto 2011 



SUPERESTRUTURA 
Execução do Núcleo 

Setembro 2011 



SUPERESTRUTURA 
Detalhes – Montagem da Armação do Núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Detalhes 

Insert para receber a estrutura metálica no núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Detalhes 

Insert para receber a estrutura metálica no núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Plano de Ataque  

 1º Etapa fundo com guindaste 

  2º Etapa corpo da torre 

  3º Etapa garagens atrás núcleo 



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura – 1° Etapa   



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura 

Julho 2011 

Status: 

   Arranque pilar:  1º pav. 

   Vigas principais: G5 

   Steel Deck:: 

   Concretagem: 



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura 

Agosto 2011 

Status: 

   Arranque pilar:  7º pav. 

   Vigas principais:  4º pav. 

   Steel Deck: 1º pav. 

   Concretagem: G5 



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura 

Setembro 2011 

Status: 

   Arranque pilar:  9º Jirau 

   Vigas principais: 8º pav. 

   Steel Deck: 5º pav. 

   Concretagem: 4º  pav. 



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura 

Novembro 2011 

Status: 

   Arranque pilar:  11º pav. 

   Vigas principais: 11º pav. 

   Steel Deck: 10º pav. 

   Concretagem: 9º pav. 



SUPERESTRUTURA 
Laje Steel Deck 

Produtividade Prevista: 

  500 a 750m² instalação/ dia 

  500 a 750m²  conectores / dia 

  Prazo de 100 dias 



SUPERESTRUTURA 
Concretagem dos Pilares 

Colocação da Armação dos Pilares 



SUPERESTRUTURA 
Concretagem dos Pilares 

Colocação da Forma dos Pilares 



SUPERESTRUTURA 
Concretagem dos Pilares 

Colocação da Forma dos Pilares 



SUPERESTRUTURA 
Concretagem dos Pilares 

Colocação da Forma dos Pilares 



SUPERESTRUTURA 
Concretagem dos Pilares 



SUPERESTRUTURA 
Serviços Internos do Núcleo 

Escada provisória e forma 



SUPERESTRUTURA 
Serviços Internos do Núcleo 

Estrutura metálica, escada e poço elevador 



SUPERESTRUTURA 
Serviços Internos do Núcleo 

Execução da alvenaria 



SUPERESTRUTURA 
Sequencia do Sistema Construtivo 



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Resumo  

Produtividade Prevista: 

  Estrutura metálica 20 a 25 vigas / dia 

   Laje Steel Deck 5000 a 6000 m² / mês 

   Concretagem das lajes 5.000 a 6.000 m² / mês 

   Proteção Passiva 500 m² /dia  

Produtividade  media Realizada: 

  Estrutura metálica 23 vigas / dia 

   Laje Steel Deck 5.300 m² / mês 

   Concretagem das lajes 5.300 m² / mês 

   Proteção Passiva 500 m² /dia 



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Cronograma  



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Cronograma  



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Cronograma  



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Cronograma  



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Cronograma  



SUPERESTRUTURA 
Execução da Estrutura | Cronograma  



SUPERESTRUTURA 
Cronograma Previsto 

Estrutura Convencional com subsolos : 

  Fundação 2 mes (Estaca Escavada) 

  Estrutura 9 meses 

  Acabamento e demais serviços 8 meses 

Total: 19 + 4 meses ( execuçao de 2 sub-solos ) = 23 meses  

 

Estrutura Metálica Mista com sobresolos : 

  Fundação 1 mês (Hélice Continua) 

  Estrutura 6 meses 

  Acabamento e demais serviços 8 meses 

Total: 15 meses 

 

 

Redução de 4 meses na execução da estrutura / fundações + 4 meses nas contenções e 

escavações dos subsolos |  total de 8 meses de redução de obra. 

 

 

 

             



SUPERESTRUTURA 
Verificação 

 Obra sustentável, com menor geração de resíduos e favorecendo a certificação Leed. 

Resíduo Volume (m³) Caçamba   m³ / m² construída  
Caçamba / m² 

construída 

Cinza 422 85 0.01575 0.00317 

Madeira 121 24 0.00452 0.00090 

Resíduo Volume (m³) Caçamba   m³ / m² construída  
Caçamba / m² 

construída 

Cinza 1328 247 0.01764 0.00328 

Madeira 3872 442 0.05144 0.00587 

 THE ONE 

 VOC – Vila Olímpia Corporate 

 Redução de 3,35 % de resíduo cinza e 85 % nos resíduos de madeira. 



PLANEJAMENTO 
Comparativo de Produtividade  

Empreendimento  The One  I-Tower 

Comparativo 
Fachada Pré Moldada e 

Estrutura Metálica Mista 

Fachada Pré Moldada e Estrutura 

Convencional 

Total Construção ( indireta ) 2,47 hh/m2 2,99 hh/m2 

Total Construção ( direta ) 15,75 hh/m2 21,17 hh/m2 

Total Construção 18,22 hh/m2 24,15 hh/m2 



PLANEJAMENTO 
Histograma de MO ( Previsto x Realizado ) 
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REVESTIMENTO EXTERNO 
Execução da Fachada 

N
o
v
e
m

b
ro

 2
0
1
1

 
D

e
z
e
m

b
ro

 2
0
1
1

 



REVESTIMENTO EXTERNO 
Execução da Fachada 
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REVESTIMENTO EXTERNO 
Execução da Fachada 
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REVESTIMENTO EXTERNO 
Execução da Fachada 
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REVESTIMENTO EXTERNO 
Execução da Fachada 
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Obrigado! 

Antonio Ciampi Junior 

Bart Frans Moerman 


