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EMPREENDIMENTO
Legislacao opesrecht [ A}
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Zoneamento ZM-3a/04 o m— e =
Itaim Bibi — :

Taxa de Ocupacgédo Maxima 0,50

5m

1] 20 12

K
=
g ecuo minimo,

devido a vila
vizinha.

Taxa de Permeabilidade Minima 0,15

Gabarito de Altura (méximo) Sem limite

SOUSA

Coeficiente de Aproveitamento

.»,

RUA FERREIRA DE

Minimo 0,20

Rua sem saida.

o | Recuo minjmo, para
Basico 1,00 — cohstrugéds de até 15m

deg altura.

Com Outorga Onerosa 2,50

Recuos

Frente Minimo 5,00

3 5,00m (até 15m) )
Laterais e Fundos (H-6)/10 [
5,0m até 15m de altura ha Yo

20,0m a partir de 15m RUA MIN. JESUINO CARDOSO cae gD o6 s

“Art. 182 (Lei 13.885/04) - Nas quadras que contenham vilas ou ruas sem saida com largura inferior a 10m (dez metros), na faixa
envoltéria de 20m (vinte metros) as vilas ou ruas sem saida, devera ser observado o gabarito de altura maxima de 15m (quinze
metros), quando o gabarito, definido para a zona de uso, nao for mais restritivo.”

Lateral Vila
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EMPREENDIMENTO
Estudos Arquitetonicos
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Realizacées Imobiliarias
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EMPREENDIMENTO
Ficha Técnica

Area do terreno: 4.440 m2
Garagem: Térreo + 5 Sobressolos

422 Vagas de garagem

10 Pavimentos

1°ao 7° Tipos

8° e 9° com pé-direito duplo e jirau
10° Duplex

4 Unidades por pavimento
Pé-direito livre de 2,80m (3,88m piso a piso)

Area privativa da laje tipo: 1.100 m?2
Area privativa do 10° pav.: 2.080 m2
Area privativa total: 12.224,69 m?2

Area total de construcdo: 23.703,69m?
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PRODUTO

p g Realizacées Imobiliarias

D Area de espera para manobrista D Infra para Cafe . Bicicletario D Vagas Motoboys S
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PRODUTO

10° Pavimento (duplex)

ODEBRECHT

Realizacées Imobilidrias
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PRODUTO
Diferenciais

ODEBRECHT nﬁ

@ W(C s centrais com possibilidade de remocéo, facilitando a modulacdo e tornando a laje mais flexivel.

@ Shafts laterais, possibilitando a instalacdo de WC nas extremidades da laje.

@ Vao livre na laje, criando um ambiente de livie modulag&o (sem pilares centrais).

@ Area comum reduzida; otimizando AP/AC.
@ Hall com piso elevado.

@ Area para a separagdo do lixo reciclavel.

@ Previsdo de juncéo vertical entre os pavimentos

—

ELEVADDR

praco PR
BERTO | |

Realizacées Imobilidrias
——

[ 1

PAVIMENTO TIPO

CONGRESSO LATIND-ANERICAND
DA CONSTRUGAD NETALICA

(ONSTRU

AHETAL—
TMETAL

ABCEM

Associagao Brasileira da
Construcao Metdlica

TERRACD
CEERD




PRODUTO
Corte Esquematico opesrectT I @
q Realizacées Imobiliarias
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FUNDACAO

Solucoes de Fundacao

ANOS

ODEBRECHT

ODEBRECHT
Realizacées Imobiliarias

. ~ ~ Hélice Continua
Tipo de Fundacéao Estacéo / Barrete Estrutura Metslica

Fundacao Profunda

Prazo de execucédo

Fundacdo Rasa

Custo de DI
(considerado custo de R$
55.770,00/més)

Custo Total Previsto

Riscos Envolvidos

Vantagens Preponderantes

CONGRESSO LATINO-AMERIC H
DA CONSTRUGAD METAL

C \)Na”\lzi
m' FaL

R$ 1.439.080,03
(85 estacOes e 12 barretes)

25 dias uteis
(2 equipamentos; 2,5
estacas/dias/equipamento)

R$ 260.668,47

1 Equip.: R$ 167.310,00
2 Equip.: R$ 111.540,00

1 equip. : R$ 1.867.058,50
2 equip. : R$ 1.811.288,50

Controle de concreto e polimero
Executar com dois Equipamentos;

Menor nimero de estacas e volume
de concreto dos blocos

R$ 709.346,48
(122 estacas)

27 dias Uteis
(1 equipamento; 6
estacas/dia/equipamento)

R$ 365.404,46

R$ 111.540,00

R$ 1.186.290,94

Empresas e equipamentos que
assumem a execu¢ao em camadas
duras

O conjunto de menor custo e
rapidez na execugdo com menor
carga

| ABCEM
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FUNDACAO
Solucoes de Fundacao N
g g Realizacées Imobiliarias

Fundacao Tipo Hélice Continua;
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FUNDACAO
Solucoes de Fundacao N
g g Realizacées Imobiliarias

Fundacao do Nucleo ( 28 estacas de 100 cm, profundidades de 17 metros);
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FUNDACAO n
Execucao da Fundacao oo
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FUNDACAO
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FUNDACAO
~ ODEBRECHT m
Blocos de Fundacao -

Bloco do Nucleo ( 19,60 x 10,60 x 3,00 metros, volume 623,28 m?3);
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FUNDACAO
Blocos do Nucleo opmerecHT I Q)
Realizacées Imobilidrias
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FUNDACAO
Blocos do Nucleo L&)
Realizacées Imobilidrias
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FUNDACAO
Blocos do Nucleo L8
Realizacées Imobilidrias

v Volume: 625 m3

v" Iniciou: 6:30 h

v' Termino: 17:45 h

Hl‘lj!l'ﬂ-if LA

v Total: 79 Betoneiras
v" Bomba: 2 e 1 de reserva

v' Lancados: 58 m3/h
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SUPERESTRUTURA

. ODEBRECHT m
P re m I Ssa S Realizacées Imobiliarias

Premissas de Projeto:

v Vao livre da laje, sem pilar interno;
v' Pé direito livre entre piso elevado e forro de 2,80 m;

v Flexibilidade para futuras instalacdes, como ar condicionado e elétrica;
v' Sobre carga de 500 kg/m2;

v

Flexibilidade da junc&o dos conjuntos na horizontal e vertical;

CONGRESSO LATINO-AMERICAND
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I SUPERESTRUTURA o T\
Porque Estrutura Metalica ? -

Mitigacdo dos problemas com a falta de méo de obra,;

Reducéo do efetivo da obra: reducéo das despesas indiretas;

Maior assertividade do custo or¢ado ;

Localizagdo da obra em ZMRC: limitag&do do horario de recebimento de materiais;
Reducao do prazo da obra;

Possibilidade de reduzir o prazo total de entrega da obra proporcionando a antecipacao do

recebivel;

Obra sustentavel, com menor geracao de residuos e favorecendo a certificacdo Leed.

ONGRESSO LATINO-AMERICAND
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SUPERESTRUTURA
Oportunidades

Desenvolvimento de um Sistema Construtivo pouco usado no mercado imobiliario porém
muito utilizado pela Odebrecht em diversos segmentos da construcao civil

Imagem de Inovacéo das empresas envolvidas no projeto ;

Desenvolver novas Parcerias com a industria da construcéao civil ;

Consolidar o dominio da técnica construtiva utilizando a Estrutura Metalica em larga escala;

Aprendizado e capacitacdo da equipe em novo processo construtivo por meio da Educacao
pelo Trabalho, assegurando a sobrevivéncia, o crescimento e a perpetuidade.

CONGRESSO LATINO-AMERICAND
DA CONSTRUCAD METALICA

’ ABCEM

Associagao Brasileira da
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SUPERESTRUTURA
i ODEBRECHT m
Processo Construtivo -

Execucéo do ndcleo de concreto, com 6 pavimento a frente;

Execucédo da estrutura metalica, sempre 3 em 3 pavimentos;

Colocacéao das lajes Steel Deck, primeiro o ultimo e depois 0s dois abaixo ( de baixo para cima);
Armacao e concretagem dos pilares de baixo para cima;

Concretagem da laje;

Os servigos acima se repete em 3 e 3 pavimentos;

Protecao Passiva

CONGRESSO LATINO-AMERICAND

CONSTRU
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SUPERESTRUTURA

ANOS

Realizacées Imobilidrias

ODEBRECHT

Plano de Ataque Previsto

42 Semana

1° pavimento

v Nucleo

0%
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Plano de Ataque Previsto

102 Semana

7° pavimento

v" Ndcleo

1° pavimento

v Estrutura
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Plano de Ataque Previsto

132 Semana

9° pavimento

v Nucleo

4° pavimento

v' Estrutura

9" Pavto.

1° pavimento

v" Concreto Pilar

8 Pavto.

7" Pavto.

6" Pavto.

5 Pavto.

4 Pavta.

3 Pavto.

2" Pavto.

Pavto.
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SUPERESTRUTURA
Plano de Ataque Previsto " Restuacoes maniaras

ODEBRECHT

152 Semana

v Ndcleo: 11° pavimento

* Pavto.

v’ Estrutura: 7° pavimento

v' Concreto Pilar: 4° pavimento " pore.
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SUPERESTRUTURA
Plano de Ataque Previsto " Reatzacoes matars

ODEBRECHT

212 Semana

v" Nucleo: Concluido
v"  Estrutura; Concluida

v Concreto Pilar: 11° pavimento
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SUPERESTRUTURA
Plano de Ataque Previsto Reatescoes mobas

ODEBRECHT

232 Semana

v" Nducleo: Concluido

v' Estrutura: Concluida

v" Concreto Pilar: Concluido .
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Exec u ga O d o N u C I eo Realizacdes Imabilidrias

Shaft platform

formwork 150 F

CONGRESSO LATINO-AMERICAND
DA CONSTRUGAD METALICA

ONSTRU
%% ABCEM
2014 Associagio Brasileira da

Construgao Metdlica



I SUPERESTRUTURA
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Execugao do N UCIeO Realizacées Imobiliarias
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SUPERESTRUTURA
Execucao do Nucleo
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SUPERESTRUTURA
Execucao do Nucleo

ODEBRECHT
Reahzar;oes Imobiliarias
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I SUPERESTRUTURA p—
Detalhes — Montagem da Armacao do Nicleo
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I Detalhes m
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ODEBRECHT

Insert para receber a estrutura metéalica no nucleo
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Detalhes
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I SUPERESTRUTURA
Plano de Ataque

v 1° Etapa fundo com guindaste
v/ 2° Etapa corpo da torre

v/ 3° Etapa garagens atras nucleo
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SUPERESTRUTURA
Execucao da Estrutura

v' Arranque pilar: 1° pav.

Status:

v" Vigas principais: G5
v' Steel Deck::

v' Concretagem:

Julho 2011
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SUPERESTRUTURA
I Execucao da Estrutura

Status:

v" Arranque pilar: 7° pav.
v" Vigas principais: 4° pav.
v' Steel Deck: 1° pav.
v

Concretagem: G5
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SUPERESTRUTURA
Execucao da Estrutura

Status:

v Arranque pilar: 9° Jirau
v" Vigas principais: 8° pav.
v' Steel Deck: 5° pav.
v

Concretagem: 4° pav.

« 2011/09/29 08:23 AM \
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I SUPERESTRUTURA -
Execucao da Estrutura

Status:

v' Arranque pilar: 11° pav.
v" Vigas principais: 11° pav.
v' Steel Deck: 10° pav.
v

Concretagem: 9° pav.
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Laje Steel Deck
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ODEBRECHT

Produtividade Prevista:

v
v

500 a 750mz? instalacdo/ dia
500 a 750m2 conectores / dia
Prazo de 100 dias
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SUPERESTRUTURA
Concretagem dos Pilares
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SUPERESTRUTURA
I Concretagem dos Pilares

Colocacéao da Forma dos Pilares
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Concretagem dos Pilares
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Concretagem dos Pilares oo
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SUPERESTRUTURA
I Servicos Internos do Nicleo

Escada proviséria e forma
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SUPERESTRUTURA

ODEBRECHT

Servigos Internos do Nucleo

Estrutura metalica, escada e poco elevador
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Servicos Internos do Nucleo

Execucao da alvenaria
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SUPERESTRUTURA n
Execucdo da Estrutura | Resumo &=

Produtividade Prevista:

v" Estrutura metdlica 20 a 25 vigas / dia

v' Laje Steel Deck 5000 a 6000 m2/ més

v' Concretagem das lajes 5.000 a 6.000 m2/ més
v

Protecao Passiva 500 m? /dia

Produtividade media Realizada:

v Estrutura metdlica 23 vigas / dia

v'  Laje Steel Deck 5.300 m2/ més

v" Concretagem das lajes 5.300 m2/ més
v

Protecao Passiva 500 m? /dia
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Execucao da Estrutura | Cronograma
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Execucao da Estrutura | Cronograma
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Execucao da Estrutura | Cronograma
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Execucao da Estrutura | Cronograma
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SUPERESTRUTURA n
Cronograma Previsto

Estrutura Convencional com subsolos :

v" Fundac&o 2 mes (Estaca Escavada)

v’ Estrutura 9 meses

v' Acabamento e demais servicos 8 meses

Total: 19 + 4 meses ( execucao de 2 sub-solos ) = 23 meses

Estrutura Metalica Mista com sobresolos :

v" Fundac&o 1 més (Hélice Continua)

v’ Estrutura 6 meses

v' Acabamento e demais servicos 8 meses
Total: 15 meses

Reducao de 4 meses na execucao da estrutura / fundacdes + 4 meses nas contencoes e
escavacOes dos subsolos | total de 8 meses de reducao de obra.
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SUPERESTRUTURA
Verificacao C,T

Obra sustentavel, com menor geracao de residuos e favorecendo a certificacdo Leed.

THE ONE
2
Residuo Volume (m3) Cacamba | m3/m?2 construida CELERIMIOEY) M
construida
Cinza 0.01575 0.00317
Madeira 121 24 0.00452 0.00090

VOC - Vila Olimpia Corporate

2
Residuo Volume (m3) Cacamba | m3/mz2 construida Cagamba/m
construida

Cinza 1328 0.01764 0.00328

Madeira 3872 442 0.05144 0.00587

Reducéo de 3,35 % de residuo cinza e 85 % nos residuos de madeira.
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PLANEJAMENTO
Comparativo de Produtividade S
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. Fachada Pré Moldada e Fachada Pré Moldada e Estrutura
Comparativo " . :
Estrutura Metalica Mista Convencional

Total Construgéo ( indireta ) 2,47 hh/m2 2,99 hh/m2
Total Construgéo ( direta ) 15,75 hh/m2 21,17 hh/m2
Total Construgéo 18,22 hh/m2 24,15 hh/m2
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PLANEJAMENTO

Histograma de MO ( Previsto x Realizado )
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REVESTIMENTO EXTERNO
Execucao da Fachada

ODEBRECHT
Realizacées Imobiliarias
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REVESTIMENTO EXTERNO n
Execucao da Fachada LS

Realizacées Imobilidrias

Marco 2012

Abril 2012
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REVESTIMENTO EXTERNO
Execucao da Fachada

Julho 2012
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Obrigado!

Antonio Ciampi Junior

Bart Frans Moerman
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